

合同补充协议

JZXY-2021-HT24

发包人（以下简称甲方）：晋中学院

承包人（以下简称乙方）：山西千业宏建筑工程有限公司

双方于 2021年8月14日 签订合同,原合同名称为:晋中学院晋中文化生态研究中心装修改造工程在实际施工过程中,因工程内容增加需要对原有合同内容增加补充协议, ,现今甲乙双方协商一致共同拟定以下合同补充协议,修订原先合同内容,使之变得更加完善,此次合同补充协议如下:

补充协议及修订条款内容:

增加工程内容:原阶梯教室拆除排椅、铺装实木复合地板、包暖气片、乳胶漆粉刷等。

增加部分工程价款不得超过 3.5 万元,如最终结算价格超过 3.5 万元,超过部分由承包人自行承担。针对本项目清单以外的项目,以实际发生工程量为准,甲乙双方签署现场签证单,结算执行《太原市修缮土建工程预算定额(2018)》《太原市修缮安装工程预算定额(2018)》及同期晋中市信息指导价,结算价以审定金额为准。

本协议自双方签字盖章后生效,将与原先甲乙双方签订的合同共同产生法律效应,补充协议内容双方均已知晓并且阅读,其余内容按原合同执行。

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 叁 份,承包人执 叁 份。

•(以下无正文)



(签署页)

甲方： (公章)


法定代表人
或委托代理人： (签字)



郭宏伟
2021年9月27日

乙方： (公章)

法定代表人
或委托代理人： (签字)



郭宏伟
年 月 日



